



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Leoberto Leal	APelido Empreendimento Reforma da Escola e Ginásio de Esportes Rio da Pedras	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
-------------------------	-----------------------	--	--	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA DO GINÁSIO	271.212,13	% Período:	02/20 10,99%	03/20 26,25%	04/20 26,06%	05/20 36,70%								
1.1.	SUBSTITUIÇÃO: PISO QUADRA E ANEXO	116.474,74	% Período:	17,77%	61,13%		21,10%								
1.2.	PINTURA: PISO QUADRA, PAREDES E POF	62.573,28	% Período:	7,74%			92,26%								
1.3.	SUBSTITUIÇÃO: COBERTURA DO GINÁSIO	70.175,44	% Período:	5,61%		74,63%	19,76%								
1.4.	SUBSTITUIÇÃO: ESQUADRIAS DO GINÁSIO	18.537,73	% Período:	1,25%		98,75%									
1.5.	SUBSTITUIÇÃO: LOUÇAS BANHEIROS DO C	3.450,94	% Período:	2,87%			97,13%								
2.	AMPLIAÇÃO ENTRE GINÁSIO E ESCOLA	67.559,04	% Período:		53,44%	25,46%	21,10%								
2.1.	ESTRUTURA METÁLICA: TESOURAS / TER	54.913,29	% Período:		65,75%	31,32%	2,93%								
2.2.	PAVIMENTAÇÃO ENTRE GINÁSIO E ESCOL	12.645,75	% Período:				100,00%								
3.	REFORMA DA ESCOLA	61.032,22	% Período:	5,50%		77,68%	16,82%								
3.1.	REMOÇÃO COBERTURA ESCOLA	2.640,86	% Período:	100,00%											
3.2.	NOVA COBERTURA ESCOLA	50.831,97	% Período:			93,26%	6,74%								
3.3.	PINTURA INTERNA E EXTERNA ESCOLA	7.559,39	% Período:	9,47%			90,53%								
Total: R\$ 399.803,39															
			%:	8,30%	26,84%	33,84%	31,03%								
	Período:	Repasso:		33.165,81	107.306,59	135.283,10	124.047,89								
		Contrapartida:		-	-	-	-								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		33.165,81	107.306,59	135.283,10	124.047,89								
	Acumulado:	%:		8,30%	35,14%	68,97%	100,00%								
		Repasso:		33.165,81	140.472,40	275.755,50	399.803,39								
		Contrapartida:		-	-	-	-								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		33.165,81	140.472,40	275.755,50	399.803,39								

Leoberto Leal
Local
segunda-feira, 14 de setembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: **Giordano Bruno Heerd**
CREA/CAU: **144398-8**
ART/RRT: