CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE TOMADOR	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
		MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL RIO PARADA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**2.580,44**	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA 2x2,25	2.580,44	% Período:	100,00%											
2.	**TERRAPLENAGEM**	**22.833,51**	% Período:	100,00%											
2.1.	EXECUÇÃO DE CORTE- ALARGAMENT(	22.833,51	% Período:	100,00%											
3.	**DRENAGEM PLUVIAL**	**117.446,37**	% Período:	60,00%	40,00%										
3.1.	GALERIAS E ALAS	117.446,37	% Período:	60,00%	40,00%										
4.	**PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA**	**759.775,94**	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTADAÇAO CO	759.775,94	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
5.	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL , HOF**	**5.646,14**	% Período:			100,00%									
5.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTA	5.646,14	% Período:			100,00%									

Total: R$ 908.282,40

Período:	%:	31,47%	47,00%	21,53%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	285.825,76	426.866,52	195.590,12										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**285.825,76**	**426.866,52**	**195.590,12**										
Acumulado:	%:	31,47%	78,47%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	285.825,76	712.692,28	908.282,40										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**285.825,76**	**712.692,28**	**908.282,40**										
	Administração Local:													

ıcrosserviço da Administração Local:

NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913

Assinado de forma digital por NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=48915650000193, ou=videoconferencia, cn=NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
Dados: 2026.04.01 07:39:28 -03'00'

MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL
Local

terça-feira, 20 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0
ART/RRT: