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ENCENHARIA

CNPJ: 51.552.070/0001-93
Rua Mainolvo Lehmkuhl, n® 235, Sala 02, Centro, Leoberto Leal/SC, CEP 88.445-000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBRA: EXECUGAO QUADRA POLIESPORTIVO DE GRAMA SINTETICA
LOCAL ALTO VARGEDO Data: ABRIL/26

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PERIODO (MESES)
ITEM DISCRIMINAGCAO 1 2 3 4 TOTAL
RS % R$% R$% R$%
Fi i 44.127,50 95 2.322,50 59 46.450,00
1 |SERVICOS INICIAIS '";:iif)'m . : % d
i i 107. X 26. , 2 134.450,
2 |INFRA E MESO-ESTRUTURA Fln;:ii‘:ro 07.560,00 [ 80 6.890,00 0 34.450,00
Financeiro 125.472,20| 50,35 (107.430,12| 43,11 |16. .
3 SUPRA-ESTRUTURA e 16.297,68 16,54 249.200,00
~ Financeiro 18.150,00 | 100 18.150,00
4 DESMOBILIZAGAO —
Fisico
a RS 151.687,50 154.684,70 107.430,12 34.447,68 TOTAL
TOTAL DO MES (SIMPLES) % 33,84% 34,51% 23,97% 7,68% GERAL
A RS 151.687,50 306.372,20 413.802,32 448.250,00
TOTAL DO MES (ACUMULADO) % 33,84% 68,35% 92,32% 100,00% 448.250,00
DATA DO ORCAMENTO RESP. TECNICO: ELIOCARLOS  Asiutodetoms o
A 0400 5 sty a5
996
MAR.-26 Eng’ Civil Elio Carlos Hamm
CREA/SC 148384-3
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