

A.S. ENGENHARIA



CNPJ: 37.746.228/0001-35

RUA PRESIDENTE NERE, 90 - SALA 02- CENTRO ITUPORANGA - SC- CEP: 88400-000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBRA: PONTE ROBERTO PEDRO GARCIA

LOCAL: SITUADO NA COMUNIDADE DE RIO PERAU - MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL SC

Data: jul/23

REF.: PONTE DE CONCRETO ARMADO/PRÉ-MOLDADO

5.00x15.00 metros

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MESES)								TOTAL	
		1		2		3		4			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS	Financeiro	3.506,88	25	3.506,88	25	3.506,88	25	3.506,88	25	14.027,51
	Físico										
2	INFRA E MESO-ESTRUTURA	Financeiro	61.009,08	30	81.345,45	40	40.672,72	20	20.336,36	10	203.363,61
	Físico										
3	SUPRA-ESTRUTURA	Financeiro									
	Físico										
4	DESMOBILIZAÇÃO	Financeiro							1.427,07	100	1.427,07
	Físico										
TOTAL DO MÊS (SIMPLES)		R\$	64.515,96		84.852,32		44.179,60		25.270,31		TOTAL GERAL
		%	29,48%		38,78%		20,19%		11,55%		
TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)		R\$	64.515,96		149.368,28		193.547,88		218.818,19		218.818,19
		%	29,48%		68,26%		88,45%		100,00%		
DATA DO ORÇAMENTO		RESP. TÉCNICO:									
jul-23		Eng° Civil Alvaro Kramel CREA/SC 029.999-7									