

A.S. ENGENHARIA



CNPJ: 37.746.228/0001-35

RUA PRESIDENTE NERE, 90 - SALA 02- CENTRO ITUPORANGA - SC- CEP: 88400-000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBRA: PONTE ALTO VARGEDO

LOCAL: ALTO VARGEDO

REF.: PONTE DE CONCRETO ARMADO/PRÉ-MOLDADO

Data: abr/24

5.00x15.00 metros

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MESES)								TOTAL	
		1		2		3		4			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS	Financeiro	3.776,75	25	3.776,75	25	3.776,75	25	3.776,75	25	15.107,01
		Físico									
2	INFRA E MESO-ESTRUTURA	Financeiro	47.167,25	30	62.889,67	40	31.444,84	20	15.722,42	10	157.224,18
		Físico									
3	SUPRA-ESTRUTURA	Financeiro									
		Físico									
4	DESMOBILIZAÇÃO	Financeiro						1.399,09	100		1.399,09
		Físico									
TOTAL DO MÊS (SIMPLES)		R\$	50.944,00		66.666,42		35.221,59		20.898,26		TOTAL GERAL
		%	29,32%		38,37%		20,27%		12,03%		
TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)		R\$	50.944,00		117.610,43		152.832,01		173.730,27		173.730,27
		%	29,32%		67,70%		87,97%		100,00%		
DATA DO ORÇAMENTO		RESP. TÉCNICO:									
abr-24		Engº Civil Alvaro Kramel CREA/SC 029.999-7									