

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO RIO ALTO BRAÇO, REGIÃO CENTRAL DE LEOBERTO LEAL/SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇO	VALOR (R\$)	PERÍODO						TOTAL (R\$)
		1	2	3	4	5	6	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.983,00	26.497,17	26.497,17	26.497,17	26.497,17	26.497,17	26.497,15	158.983,00
		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100%
CONTROLE AMBIENTAL E SEGURANÇA	69.944,38	11.657,40	11.657,40	11.657,40	11.657,40	11.657,40	11.657,38	69.944,38
		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100%
DRAGAGEM	3.412.558,47	511.883,77	682.511,69	682.511,69	511.883,77	511.883,77	511.883,80	3.412.558,49
		15%	20%	20%	15%	15%	15%	100%
TOTAL MENSAL (R\$):	3.641.485,85	550.038,34	720.666,26	720.666,26	550.038,34	550.038,34	550.038,33	3.641.485,87
TOTAL MENSAL (%):		15,10%	19,79%	19,79%	15,10%	15,10%	15,08%	99,96%