

CRONOGRAMA

PROJEÇÃO PROJETOS LTDA	
CNPJ nº 64.870.019/0001-71	
ENDEREÇO: RUA HERCULANO NUNES TEIXEIRA, 105, BUDAG, RIO DO SUL-SC	
CONTATO: (47) 9 9752-8201	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ETAPA	REPR. (%)	VALOR (R\$) C/ BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1. ADMINISTRAÇÃO E PRELIMINARES	17,20	R\$ 85.509,80	50	50				
2. MOVIMENTO DE TERRA	0,53	R\$ 2.636,76	50	50				
3. INFRAESTRUTURA	7,35	R\$ 36.534,19		50	50			
4. SUPERESTRUTURA	9,86	R\$ 49.024,27		50	50			
5. VEDAÇÕES	5,95	R\$ 29.560,97		50	50			
6. COBERTURA	10,44	R\$ 51.890,43			50	50		
7. PISOS	10,72	R\$ 53.285,91			50	50		
8. FORRO	1,97	R\$ 9.793,68			50	50		
9. ESQUADRIAS	5,74	R\$ 28.547,32				50	50	
10. HIDROSSANITÁRIO	4,88	R\$ 24.260,08				50	50	
11. ELÉTRICA	20,94	R\$ 104.098,66					50	50
12. ACABAMENTOS	3,52	R\$ 17.516,12					50	50
13. PPCI	0,52	R\$ 2.573,98					50	50
14. FINALIZAÇÃO	0,39	R\$ 1.920,82					50	50
		VALOR C/ BDI						
		R\$ 497.152,99						



Documento assinado digitalmente
JUNIOR JOSE VERMOHLEN
 Data: 06/05/2026 08:03:22-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL: JUNIOR J. VERMOHLEN

CREA-SC: 157041-0

PROJEÇÃO PROJETOS LTDA
CNPJ nº 64.870.019/0001-71

CRONOGRAMA