
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 50.829,60 100 50.829,60 100,00

2 1.252,34 100 1.252,34 100,00

3 46.833,16 100 46.833,16 100,00

4 101.210,90        70,00 43.376,10        30,00 144.587,00 100,00

5 5.713,42      100,00 5.713,42 100,00

6 12.642,23      100,00 12.642,23 100,00

7 3.084,35      100,00 3.084,35 100,00

8 4.530,00 100 4.530,00 100,00

9 33.207,69 50 33.207,69 50 66.415,37 100,00

10 1.188,31 100 1.188,31 100,00

98.915,10 29,35 101.210,90 30,03 49.089,52 14,56 48.934,27 14,52 33.207,69 9,85 5.718,31 1,70 337.075,78 100,00

98.915,10 29,35 200.126,00 59,37 249.215,52 73,93 298.149,79 88,45 331.357,48 98,30 337.075,78 100,00

ASSINATURA:

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

DATA DO ORÇAMENTO:      10/03/2020

Etapa 06
TOTAL

PERÍODO

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

SISTEMA DE PROTEÇÃO - SPDA

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.

DATA : 10/03/2020

Etapa 03 Etapa 04

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                   
GIORDANO BRUNO HEERDT - CREA-SC 144398-8

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

Etapa 01 Etapa 02

MOVIMENTO DA TERRA

FUNDAÇÕES

MUNICÍPIO: LEOBERTO LEAL

DISCRIMINAÇÃO

Data Referência dos Custos: JAN/2020

CONCRETO ARMADO PISO DA QUADRA

SERVIÇOS DIVERSOS - LIMPEZA GERAL

ITEM Etapa 05

PROJETO: QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA PEQUENA
LOCALIZAÇÃO: VARGEM DOS BUGRES

SERVIÇOS DIVERSOS - PINTURAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Periodicidade das Etapas: MÊS

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
FOLHA No 01

PLANILHA   
A 2


