PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - MODELO

PLANILHA

A2

MUNICIPIO: LEOBERTO LEAL

PROJETO: QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA PEQUENA

FOLHA No 01

LOCALIZACAO: VARGEM DOS BUGRES

Data Referéncia dos Custos: JAN/2020

|Periodicidade das Etapas: MES

DATA : 10/03/2020

: PERIODO TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 |SERVICOS PRELIMINARES 50.829,60| 100 50.829,60 100,00,
2 |MOVIMENTO DA TERRA 1.252,34| 100 1.252,34 100,00
3 |FUNDACOES 46.833,16] 100 46.833,16 100,00,
4 |ESTRUTURA METALICA E COBERTURA 101.210,90| 70,00 43.376,10] 30,00 144.587,00 100,00,
5 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 5.713,42[ 100,00 5.713,42 100,00,
6 |INSTALAGCOES ELETRICAS 12.642,23| 100,00 12.642,23 100,00,
7 |SISTEMA DE PROTECAO - SPDA 3.084,35| 100,00 3.084,35 100,00,
8 [SERVICOS DIVERSOS - PINTURAS 4.530,00[ 100 4.530,00! 100,00
9 [CONCRETO ARMADO PISO DA QUADRA 33.207,69] 50 33.207,69| 50 66.415,37 100,00,
10 [SERVICOS DIVERSOS - LIMPEZA GERAL 1.188,31| 100 1.188,31 100,00,

TOTAL NO MES (SIMPLES) 98.915,10] 29,35 101.210,90| 30,03 49.089,52| 14,56 48.934,27| 14,52 33.207,69] 9,85 5.718,31] 1,70 337.075,78 100,00

TOTAL NO MES (ACUMULADO) 98.915,10 29,35 200.126,00 59,37 249.215,52| 73,93 298.149,79| 88,45 331.357,48| 98,30 | 337.075,78] 100,00
DATA DO ORCAMENTO: 10/03/2020 NOME E N2 CREA(OU CAU) DO RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA:
GIORDANO BRUNO HEERDT - CREA-SC 144398-8

1 - Para obras e servigos de engenharia poderao ser previstas ATE 5 (cinco) etapas para execucéo do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessarias.




